



HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2024 GAD PARROQUIAL GUAYAS

| TAREA  | RESPONSABLES  | INICIO                 | FIN                    |
|--|---|------------------------|------------------------|
| <b>FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO</b>  |   |                        |                        |
| <b>1. Organización del proceso</b>   |   |                        |                        |
| 1.1 Creación del Comité Técnico del GAD  | GAD   | vie, 18/04/2025        | vie, 18/04/2025        |
| 1.2 Reunión inicial interna : Elaboración, socialización, validación y aprobación de hoja de ruta  | GAD, CPCCS  | mar, 29/04/2025        | mar, 29/04/2025        |
| 1.3 Convocatoria al sistema de participación o instancias para el proceso de RC  | GAD, CPCCS  | mié, 30/04/2025        | vie, 02/05/2025        |
| 1.4 Mapeo de actores, organización de la información por componentes del PDOT  | GAD equipo técnico  | vie, 02/05/2025        | vie, 02/05/2025        |
| 1.5 Reunión para conformación del comité mixto   | GAD /Asamblea   | mar, 13/05/2025        | mar, 13/05/2025        |
| 1.6 Taller explicativo con ciudadanía:<br>1. Socialización del proceso de rendición de cuentas, roles, cronograma, etc<br>2. Socialización y aprobación de hoja de ruta<br>3. Conformación del comité mixto<br>4. Entrega de insumos de forma explícita y física (PDOT, POA, Presupuesto, Plan de campaña)<br>5. Inicio de generación de consulta ciudadana. | GAD, SPC, CPCCS   | mar, 13/05/2025        | mar, 13/05/2025        |
| 1.7 Consulta ciudadana (difusión de información y recolección de demandas )  | Comité Mixto  | 14/05/2025             | lun, 15/05/2025        |
| 1.8 Sistematización de demandas ciudadanas y entrega de temas al GAD (por Secretaría)  | Comisión Ciudadana (puede ser apoyado por comité técnico) | mié, 15/05/2025        | mié, 15/05/2025        |
| 1.9 Análisis y respuestas a demandas ciudadanas, como insumo para la fase 2.   | Comité Técnico del GAD                                    | jue, 15/05/2025        | vie, 16/05/2025        |
| <b>FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>  |   | <b>jue, 15/05/2025</b> | <b>vie, 13/06/2025</b> |
| 2.1 Elaboración de informe a partir de las demandas ciudadanas   | GAD   | vie, 19/05/2025        | mié, 19/05/2025        |
| 2.2 Llenado del formulario del CPCCS (con links de medios de verificación)   | GAD - TCNICO  | jue, 22/05/2025        | vie, 30/05/2025        |
| 2.3 Aprobación del informe por el GAD  | Presidente  | vie, 30/05/2025        | vie, 06/06/2025        |
| 2.4 Entrega previa del informe narrativo a la ciudadanía (al menos 15 días antes de la deliberación)   | GAD / Asamblea ciudadana                                  | lun, 09/06/2025        | vie, 13/06/2025        |
| <b>FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>   |   | <b>sáb, 14/06/2025</b> | <b>dom, 13/07/2025</b> |
| 3.1 Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas (prepara observaciones)  | GAD / COMITE MIXTO  | lun, 16/06/2025        | vie, 20/06/2025        |
| 3.2 Convocatoria a la deliberación pública   | GAD (COMITÉ MIXTO)  | lun, 23/06/2025        | lun, 30/06/2025        |
| 3.3 Deliberación pública y evaluación ciudadana (evento, acuerdos y compromisos, plan de trabajo)  | GAD (SPC / Presidente) Ciudadanía                         | mar, 01/07/2025        | vie, 11/07/2025        |
| 3.4 Difusión de resultados la deliberación (14 días)   | GAD técnico   | vie, 11/07/2025        | vie, 25/07/2025        |
| <b>FASE 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>  |   | <b>lun, 14/07/2025</b> | <b>jue, 14/08/2025</b> |
| 4.1 Incorporación de opinión ciudadana   | GAD (comité mixto)  | lun, 14/07/2025        | vie, 18/07/2025        |
| 4.3 Entrega del Plan de Trabajo a la Instancia de Participación, a la Asamblea ciudadana   | GAD ()  | lun, 21/07/2025        | vie, 25/07/2025        |
| 4.2 Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS   | GAD (DGPI)  | lun, 28/07/2025        | jue, 14/08/2025        |

