



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de José Luis Tamayo

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Proceso: RE-OACL-GADJL-03-21

CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN.

CONTRATO N°: RE-OACL-GADJL-03-21.

CONTRATISTA: ELENO WILLIAN YAGUAL BORBOR

MONTO: USD. \$12.004.91

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: JESSICA TIGRERO TIGRERO

PLAZO DE ENTREGA FINAL: 18 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE 2021.

FECHA TERMINACION DE CONTRATO: 25 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA: 20 DE ENERO DE 2022

En la parroquia José Luis Tamayo, a los 20 días del mes de enero de 2022, comparecen, por una parte, la Señorita Jessica Tigrero Tigrero, en su calidad de Administrador del Contrato, el Señor Eleno Willian Yagual Borbor, en calidad de Contratista y la secretaria del gobierno parroquial Yeline González Luna, en su calidad de técnico que no intervino en el proceso conforme lo establecido en el art. 124 del Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública, quienes convienen en la celebración de la presente Acta de Entrega - Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -

1.1.-Mediante Oficio n°GADPRJLT-P-2021-0328-OF de fecha de 03 de Diciembre del 2021, dentro del proceso de régimen especial para la "CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV, se notifica a la Señorita Jessica Tigrero Tigrero, Técnica de la Unidad de Planificación y Proyectos del Gobierno Parroquial de José Luis Tamayo, en calidad de Administrador del contrato N°RE-OACL-GADJLT-02-21, por el procedimiento de régimen especial Obras Artísticas, Científicas o Literarias ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN"

1.2.-Mediante Oficio N°001-GADPRJLT-DTPP-RE-OACL-2021 de fecha de 06 de diciembre del 2021, emitido por la Srta. Jessica Tigrero Tigrero, Administradora del Contrato, notifica al proveedor, que después de la suscripción del contrato RE-OACL-GADJLT-02-21, iniciaron los trabajos tal como lo establece los términos de referencia.

1.3.-Mediante Oficio N°002-GADPRJLT-DTPP-RE-OACL-2021 de fecha de 07 de diciembre del 2021, emitido por la Srta. Jessica Tigrero Tigrero, Administradora del Contrato, notifica al proveedor, sobre la modificación del cronograma de actividades.

1.4.-Mediante Oficio S/N de fecha de 07 de diciembre del 2021, emitido por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor dirigido a la administradora del contrato RE-OACL-GAJLT-03-21, por lo



JOSÉ LUIS TAMAYO
G. A. D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

descrito acepta y se compromete a entregar los productos contratados a entera satisfacción a la contratante del proceso de régimen especial Obras Artísticas, Científica o Literaria.

1.5.-Mediante Oficio N°005-GADPRJLT-DTPP-RE-OACL de fecha de 10 de diciembre del 2021, emitido por la Srta. Jessica Tigreiro Tigreiro, Administradora del Contrato, notifica al proveedor, la modificación de formas de pago y suscripción del contrato modificatorio del proceso RE-OACL-GADJLT-02-21

1.6.-Mediante Oficio S/N de fecha de 10 de diciembre del 2021, emitido por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor dirigido a la administradora del contrato RE-OACL-GAJLT-03-21, por lo descrito acepta las nuevas formas de pago del proceso de régimen especial Obras Artísticas, Científica o Literaria, además de la predisposición para la suscripción del contrato modificatorio.

1.7.-Con fecha 13 de diciembre de 2021, se suscribe el contrato modificatorio de la CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN”, signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21, se modifican las Clausula Tercera y Clausula Quinta y las partes aceptan libre y voluntariamente todo lo convenido, manteniendo las demás cláusulas del contrato principal vigente.

1.8.-Con oficio S/N de fecha 16 de diciembre de 2021, emitido por la Srta. Jessica Tigreiro Tigreiro su contenido dice lo siguiente: **De acuerdo al Art. 124 del Reglamento a la LOSNCP.-** Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato por lo tanto solicita se designe a los integrantes de la comisión para finiquitar el proceso de entregas parciales y definitiva de contrato RE-OACL-GADJLT-03-21 con la elaboración y suscripción de las Actas de Entregas Provisionales Parciales y Definitiva.

1.9.- Mediante MEMORANDUM No.001-RE-OACL-GADJLT-02-21 de fecha 16 de diciembre de 2021 emitido por la Sra. Mishel De La Cruz Rocafuerte, Presidenta del Gobierno Parroquial de José Luis Tamayo, dirigido a la Señorita Jessica Tigreiro Tigreiro, ADMINISTRADORA DE CONTRATO RE-OACL-GAJLT-03-21, con base a normativa vigente lo designa como miembro integrante de la comisión para la recepción “CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN”

1.10.- Mediante MEMORANDUM No.002-RE-OACL-GADJLT-02-21 de fecha 16 de diciembre de 2021 emitido por la Sra. Mishel De La Cruz Rocafuerte, Presidenta del Gobierno Parroquial de José Luis Tamayo, dirigido a la Lcda. Yeline González Luna, secretaria del Gobierno Parroquial, con base a normativa vigente lo designa como miembro integrante de la comisión para la recepción “CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN”

1.11.-De acuerdo con el Informe del Proveedor Eleno Willian Yagual Borbor de fecha 17 de diciembre del 2021, el contratista efectuó la entrega del producto#1 que se detallan a continuación: **ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 172 USUARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR: EDADDORADA Y JOVENES DE AYER**



JOSÉ LUIS TAMAYO
G. A. D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

LUGAR	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DETALLE DE SERVICIO REALIZADO	
PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO. EXPLANADA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL	9 DE DICIEMBRE DE 2021	ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 172 USUARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR: EDAD DORADA Y JOVENES DE AYER	SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación. 2 Micrófonos: American Extreme (2 micrófonos de mano) base receptora 1 adaptador de voltaje 2 1 cable PLUG 6.3 x Plug 6.3 Consola marca Samson 32 canales 2 Parlantes marca RFC alta fidelidad con pedestal
			LOGISTICA	Organización, montaje y desmontaje de evento. Toda la logística necesaria para llevar a cabo el evento, previa coordinación con el Administrador del Contrato
			ANIMADORES	1 Animador, género masculino o femenino, con experiencia.
			ADICIONALES	Sillas, mesas para 225 personas Shows de payasos Souvenir del evento

1.12.- Mediante Documento de fecha 17 de diciembre de 2021, suscrito Jessica Tigreiro Tigreiro, en calidad Administradora del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21, permite conocer el Informe de Liquidación Económica del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21 por entrega provisional parcial del producto #1 **ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 172 USUARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR: EDAD DORADA Y JOVENES DE AYER**

1.13 Mediante Documento de fecha 17 de diciembre de 2021, suscrito por la Srta. Jessica Tigreiro Tigreiro, en calidad Administrador del contrato N° RE-OACL-GADJLT-03-21, de la contratación de régimen especial en la que consta la "CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN", permite conocer a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de José Luís Tamayo el Informe de Administrador de Contrato del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21 en el que en su parte medular cita: "Se ha realizado la revisión del producto #1 ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 172 USUARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR: EDAD DORADA Y JOVENES DE AYER entregado el día 09 de diciembre de 2021, por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor. La documentación señalada se encuentra acorde al producto#1 indicado en el contrato pincipal y modificadorio bajo los lineamientos para los que fue contratada. El producto#1 presentado por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor, es aprobado a entera satisfacción en mi calidad de administradora de contrato, por lo tanto, Solicita que se **PROCEDA AL PAGO** de los haberes correspondientes".

1.14 Mediante documento de fecha 20 de diciembre de 2021, comparecen, por una parte, la Señorita Jessica Tigreiro Tigreiro, en su calidad de Administrador del Contrato, el Señor Eleno Willian Yagual Borbor, en calidad de Contratista y la secretaria del gobierno parroquial Yeline González Luna, en su calidad de técnico que no intervino en el proceso conforme lo establecido en el art. 124 del Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública, quienes convienen en la celebración del Acta de Entrega - Recepción Provisional Parcial 1

1.15 Mediante MEMORANDUM No.003-RE-OACL-GADJLT-03-21 de fecha 20 de diciembre de 2021 suscrito por la presidencia del Gobierno Parroquial dirigido al tesorero Lcdo. Edinson Rodríguez Tigreiro cuyo contenido menciona que previo análisis y revisión del **INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO RE-OACL-GADJLT-03-21**, suscrito por la Señorita Jessica



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

*Tigrero Tigrero en calidad de administrador del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21 y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 1, suscrito por Jessica Tigrero Tigrero, administradora del contrato, Eleno Willian Yagual Borbor en calidad de contratista y Yeline González Luna como técnico que no interviene en el proceso, dispone y **AUTORIZA** la transferencia a favor contratista Eleno Willian Yagual Borbor por la entrega provisional parcial del producto#1 ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 172 USUARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR: EDAD DORADA Y JOVENES DE AYER.*

1.16.-De acuerdo con el Informe del Proveedor Eleno Willian Yagual Borbor de fecha 22 de diciembre del 2021, el contratista efectuó la entrega del producto#2 que se detallan a continuación: ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 90 USUARIOS DEL PROYECTO DISCAPACIDAD SIN LIMITES

LUGAR	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DETALLE DE SERVICIO REALIZADO	
PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO. EXPLANADA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL	13 DE DICIEMBRE DE 2021	ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 90 USUARIOS DEL PROYECTO DISCAPACIDAD SIN LIMITES	SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación. 2 Micrófonos: American Extreme (2 micrófonos de mano) base receptora 1 adaptador de voltaje 2 1 cable PLUG 6.3 x Plug 6.3 Consola marca Samson 32 canales 2 Parlantes marca RFC alta fidelidad con pedestal
			LOGISTICA	Organización, montaje y desmontaje de evento. Toda la logística necesaria para llevar a cabo el evento, previa coordinación con el Administrador del Contrato
			ANIMADORES	1 Animador, género masculino o femenino, con experiencia.
			ADICIONALES	Sillas, mesas para 120 personas Shows de payasos Souvenir del evento

1.17.- Mediante Documento de fecha 22 de diciembre de 2021, suscrito Jessica Tigrero Tigrero, en calidad Administradora del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21, permite conocer el Informe de Liquidación Económica del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21 por entrega provisional parcial del producto #2 **ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 90 USUARIOS DEL PROYECTO DISCAPACIDAD SIN LIMITES**

1.18 Mediante Documento de fecha 22 de diciembre de 2021, suscrito por la Srta. Jessica Tigrero Tigrero, en calidad Administrador del contrato N° RE-OACL-GADJLT-03-21, de la contratación de régimen especial en la que consta la "CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUIS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN", permite conocer a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de José Luis Tamayo el Informe de Administrador de Contrato del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21 en el que en su parte medular cita: "*Se ha realizado la revisión del producto #2 ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 90 USUARIOS DEL PROYECTO DISCAPACIDAD SIN LIMITES entregado el día 13 de diciembre de 2021, por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor. La documentación señalada se encuentra acorde al producto#2 indicado en el contrato principal y modificadorio bajo los lineamientos para los que fue contratada. El producto#2 presentado por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor, es aprobado a entera satisfacción en mi calidad de administradora de contrato, por lo tanto, se solicita que se **PROCEDA AL PAGO** de los haberes correspondientes*".



1.19 Mediante documento de fecha 23 de diciembre de 2021, comparecen, por una parte, la Señorita Jessica Tigreiro Tigreiro, en su calidad de Administrador del Contrato, el Señor Eleno Willian Yagual Borbor, en calidad de Contratista y la secretaria del gobierno parroquial Yeline González Luna, en su calidad de técnico que no intervino en el proceso conforme lo establecido en el art. 124 del Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública, quienes convienen en la celebración del Acta de Entrega - Recepción Provisional Parcial 2

1.20 Mediante MEMORANDUM No.004-RE-OACL-GADJLT-03-21 de fecha 23 de diciembre de 2021 suscrito por la presidencia del Gobierno Parroquial dirigido al tesorero Lcdo. Edinson Rodriguez Tigreiro cuyo contenido menciona que previo análisis y revisión del **INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO RE-OACL-GADJLT-03-21 según ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 2**, suscrito por la Señorita Jessica Tigreiro Tigreiro en calidad de administrador del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21 y **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 2**, suscrito por Jessica Tigreiro Tigreiro, administradora del contrato, Eleno Willian Yagual Borbor en calidad de contratista y Yeline González Luna como técnico que no interviene en el proceso, dispone y **AUTORIZA** la transferencia a favor contratista Eleno Willian Yagual Borbor por la entrega provisional parcial del producto#2 ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 90 USUARIOS DEL PROYECTO DISCAPACIDAD SIN LIMITES.

1.21.-De acuerdo con el Informe del Proveedor Eleno Willian Yagual Borbor de fecha 27 de diciembre del 2021, el contratista efectuó la entrega del producto#3 que se detallan a continuación: **ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 207 NIÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.**

LUGAR	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DETALLE DE SERVICIO REALIZADO	
PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO – UNIDADES DE ATENCIÓN: 1.- CDI CARITA DE ÁNGEL (dirección Barrio El Paraíso) 2.- CDI PEQUEÑOS ANGELITOS (Dirección U.A Provisional Barrio 9 de Octubre) 3.- CDI ESTRELLITAS FELICES (Dirección U.A. 9 de Octubre) 4.- CDI EL PARAÍSO (Dirección U.A Sede del Barrio El Paraíso). 5.- CDI LOS SÚPER AMIGUITOS (Dirección U.A Barrio Vicente Rocafuerte	13/12/2021	ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 207 NIÑOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INFANTIL	SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación. 2 Micrófonos: American Extreme (2 micrófonos de mano) base receptora 1 adaptador de voltaje 2 1 cable PLUG 6.3 x Plug 6.3 Consola marca Samson 32 canales 2 Parlantes marca RFC alta fidelidad con pedestal
	14/12/2021			LOGISTICA
	15/12/2021		ANIMADORES	1 Animador, género masculino o femenino, con experiencia.
	16/12/2021		ADICIONALES	Sillas, mesas para 495 personas Show de payaso Souvenir del evento
	17/12/2021			

1.22.- Mediante Documento de fecha 27 de diciembre de 2021, suscrito por la Señorita Jessica Tigreiro Tigreiro, en calidad Administrador del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21, permite conocer el Informe de Liquidación Económica del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

21 por entrega provisional parcial del producto #3 **ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 207 NIÑOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INFANTIL.**

1.23 Mediante Documento de fecha 27 de diciembre de 2021, suscrito por la Srta. Jessica Tigero Tigero, en calidad Administrador del contrato N° RE-OACL-GADJLT-03-21, de la contratación de régimen especial en la que consta la "CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN", permite conocer a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de José Luís Tamayo el Informe de Administrador de Contrato del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21 en el que en su parte medular cita: "Se ha realizado la revisión del producto #3 ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 207 NIÑOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INFANTIL. entregado el día 17 de diciembre de 2021, por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor. La documentación señalada se encuentra acorde al producto#3 indicado en el contrato principal y modificadorio bajo los lineamientos para los que fue contratada. El producto #3 presentado por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor, es aprobado a entera satisfacción en mi calidad de administradora de contrato, por lo tanto, se solicita que se **PROCEDA AL PAGO** de los haberes correspondientes".

1.24 Mediante documento de fecha 27 de diciembre de 2021, comparecen, por una parte, la Señorita Jessica Tigero Tigero, en su calidad de Administrador del Contrato, el Señor Eleno Willian Yagual Borbor, en calidad de Contratista y la secretaria del gobierno parroquial Yeline González Luna, en su calidad de técnico que no intervino en el proceso conforme lo establecido en el art. 124 del Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública, quienes convienen en la celebración del Acta de Entrega - Recepción Provisional Parcial 3

1.25 Mediante MEMORANDUM No.005-RE-OACL-GADJLT-03-21 de fecha 27 de diciembre de 2021 suscrito por la presidencia del Gobierno Parroquial dirigido al tesorero Lcdo. Edinson Rodriguez Tigero cuyo contenido menciona que previo análisis y revisión del **INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO RE-OACL-GADJLT-03-21 según ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 3**, suscrito por la Señorita Jessica Tigero Tigero en calidad de administrador del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21 y **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 3**, suscrito por Jessica Tigero Tigero, administradora del contrato, Eleno Willian Yagual Borbor en calidad de contratista y Yeline González Luna como técnico que no interviene en el proceso, dispone y **AUTORIZA** la transferencia a favor contratista Eleno Willian Yagual Borbor por la entrega provisional parcial del producto#3 ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 207 NIÑOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INFANTIL

1.26.-De acuerdo con el Informe del Proveedor Eleno Willian Yagual Borbor de fecha 28 de diciembre del 2021, el contratista efectuó la entrega del producto#4 que se detallan a continuación: **ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN.**

LUGAR	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DETALLE DE SERVICIO REALIZADO	
PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO. AVENIDA 9 MAS LAS CALLES 12 Y 13	9 DE DICIEMBRE DE 2021	ENGALANAMIENTO DE AVENIDAS CENTRALES DE PARROQUIAL JOSÉ LUÍS TAMAYO	LOGISTICA	Colocación de guirnaldas aéreas en la avenida 9, las calles 12 y 13 con los colores tradicionales de la parroquia verde y celeste.
			ADICIONALES	Engalanamiento de puntos estratégicos en el Gobierno Parroquial.



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO. EXPLANADA DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL	9 DE DICIEMBRE DE 2021	EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación. 5 Micrófonos: American Extreme (2 micrófonos de mano) 8 pedestales de micrófonos base receptora 1 adaptador de voltaje 2 1 cable PLUG 6.3 x Plug 6.3 Consola marca Samson 32 canales 2 Parlantes marca RFC alta fidelidad con pedestal
			SISTEMA DE STREAMING	Sistema de streaming digital con una cámara, trípode, camarógrafo, interface de video HDMI, cableado óptico de señal directa a nube. Tecnología que se utilizo en las diferentes transmisiones: Laptop DELL; Core I5 de 3.6Ghz, con memoria ran de 16Gb, Consola Behringer de 4 canales, 4 cables HDMI, 1 Video camara SONY HADYCAM, 2 Video camara marca CANON, 2 cables de sonido, 2 Trípode para las video camaras, 1 Grua, 1 Extensor para las camaras, Cables de corriente, 1 router para la recepción del Internet independiente.
			LOGISTICA	Organización, montaje y desmontaje de evento. Toda la logística necesaria para llevar a cabo el evento de encendido del árbol, previa coordinación con el Administrador del Contrato
			ANIMADORES	1 Animador, género masculino o femenino, con experiencia.
			ILUMINACIÓN:	Luces Led, Trípode con reflectores
			ADICIONALES	Montaje de escenografía navideña desde el 3 de diciembre hasta el 21 de diciembre de 2021, con color plata, que contenga el árbol tradicional con luces, esferas, flores, adornos y todo un ambiente navideño como fondo para la transmisión de la programación y posteriormente trasladado a la explanada a vista del público.
PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO. PARQUE CENTRAL PLAZOLETA A. JORGE PERERO GONZALEZ	10 DE DICIEMBRE DE 2021	EVENTO CULTURAL "DANZA Y FOLCKLORE POR ANIVERSARIO LXXXIV DE LA PARROQUIA"	SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación. 2 Micrófonos: American Extreme (2 micrófonos de mano) 2 pedestales de micrófonos base receptora 1 adaptador de voltaje 2 1 cable PLUG 6.3 x Plug 6.3 Consola marca Samson 32 canales Parlantes bajos, medios y agudos, de marca RCF, pasivas
			SISTEMA DE STREAMING	Sistema de streaming digital con una cámara, trípode, camarógrafo, interface de video HDMI, cableado óptico de señal directa a nube. Tecnología que se utilizo en las diferentes transmisiones: Laptop DELL; Core I5 de 3.6Ghz, con memoria ran de 16Gb, Consola Behringer de 4 canales, 4 cables HDMI, 1 Video camara SONY HADYCAM, 2 Video camara marca CANON, 2 cables de sonido, 2 Trípode para las video camaras, 1 Grua, 1 Extensor para las camaras, Cables de corriente, 1 router para la recepción del Internet independiente.



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

			LOGISTICA	Organización, montaje y desmontaje de evento. Toda la logística necesaria para llevar a cabo el evento, previa coordinación con el Administrador del Contrato
			ANIMADORES	1 Animador, género masculino o femenino, con experiencia.
			ILUMINACIÓN:	Luces Led, Trípode con reflectores
			ADICIONALES	Escenografía para festival cultural, Sillas, mesas Souvenir del Evento.
PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO. AVENIDA PRINCIPAL	19 DE DICIEMBRE DE 2021	EVENTO CULTURAL "CONCIERTO DE ORQUESTAS LOCALES POR ANIVERSARIO LXXXIV DE PARROQUIALIZACIÓN"	SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación. Equipo de amplificación tipo aéreo: Sonido Stereo de alta fidelidad Parlantes bajos, medios y agudos, de marca RCF, pasivas Micrófonos AUDIX y SHURE Consola Digital Consola de 32 canales Monitores pasivos de marca RCF Micrófonos inalámbricos de marca AKG Procedencias Italia, USA
			SISTEMA DE STREAMING	Sistema de streaming digital con una cámara, trípode, camarógrafo, interface de video HDMI, cableado óptico de señal directa a nube. Sistema de streaming digital con una cámara, trípode, camarógrafo, interface de video HDMI, cableado optico de señal directa a nube. Tecnología que se utiliza en las diferentes transmisiones: Lapto DELL; Core I5 de 3.6Ghz, con memoria ran de 16Gb, Consola Behringer de 4 canales, 4 cables HDMI, 1 Video camara SONY HADYCAM, 2 Video camara marca CANON, 2 cables de sonido, 2 Trípode para las video camaras, 1 Grua, 1 Extensor para las camaras, Cables de corriente, 1 router para la recepción del Internet independiente.
			LOGISTICA	Organización, montaje y desmontaje de evento. Toda la logística necesaria para llevar a cabo el evento, previa coordinación con el Administrador del Contrato
			ANIMADORES	2 Animador, género masculino o femenino, con experiencia.
			ILUMINACIÓN:	Luces Led, Trípode con reflectores
			ESCENARIO PRINCIPAL	Tarima mediana; micrófonos con pedestales y suficiente cable para su conexión con la consola de audio, más micrófonos inalámbricos.
			DETALLE DE SERVICIO REALIZADO	
PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO. CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO "ARENA Y SOL"	18-19 DE DICIEMBRE DE 2021	EVENTO DEPORTIVO POR EL LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN DE JOSÉ LUIS TAMAYO	SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación. 1 Micrófonos: American Extreme (2 micrófonos de mano) base receptora 1 adaptador de voltaje 2 1 cable PLUG 6.3 x Plug 6.3 Consola marca Samson 32 canales 2 Parlantes marca RFC alta fidelidad con pedestal
			LOGISTICA	Organización, montaje y desmontaje de evento. Toda la logística necesaria para llevar a cabo el evento de inauguración y clausura del campeonato deportivo, previa
LUGAR	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DETALLE DE SERVICIO REALIZADO	



JOSÉ LUIS TAMAYO
G. A. D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO. PLAZOLETA AB. JORGE PERERO GONZALEZ.	21 DE DICIEMBRE DE 2021	EVENTO CIVICO "SESION SOLEMNE CONMEMORATIV A POR EL LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZA CIÓN DE JOSÉ LUÍS TAMAYO"		coordinación con el Administrador del Contrato
			ANIMADORES	1 Animador, género masculino o femenino, con experiencia.
			ADICIONALES	Arbitraje(terna arbitral) Logística de control de encuentro deportivo 80 Indumentarias : equipos de futbol(camisetas –pantalóneta-medias) Souvenir del Evento
			SISTEMA DE AUDIO	Sistema de audio y amplificación Equipo de amplificación tipo aéreo: Sonido Stereo de alta fidelidad Parlantes bajos, medios y agudos, de marca RCF, pasivas Micrófonos AUDIX y SHURE Consola Digital Consola de 32 canales Monitores pasivos de marca RCF Micrófonos inalámbricos de marca AKG Procedencias Italia, USA
			SISTEMA DE STREAMING	Sistema de streaming digital con una cámara, trípode, camarógrafo, interface de video HDMI, cableado óptico de señal directa a nube.
			LOGISTICA	Organización, montaje y desmontaje de evento. Toda la logística necesaria para llevar a cabo el evento de sesión solemne LXXXIV, previa coordinación con el Administrador del Contrato
ANIMADORES	1 Maestro de ceremonia, género masculino y femenino, con experiencia			
ADICIONALES	Adaptaciones necesarias de bioseguridad, Desinfección Integral previa y después del desarrollo de cada evento. Decoración y arreglo de mesa de autoridades, sillas vestidas. 13 preseas			

1.27.- Mediante Documento de fecha 28 de diciembre de 2021, suscrito por la Señorita Jessica Tigero Tigero, en calidad Administrador del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21, permite conocer el Informe de Liquidación Económica del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21 por entrega provisional parcial del producto #4 **ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN.**

1.28 Mediante Documento de fecha 28 de diciembre de 2021, suscrito por la Srta. Jessica Tigero Tigero, en calidad Administrador del contrato N° RE-OACL-GADJLT-03-21, de la contratación de régimen especial en la que consta la "CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN", permite conocer a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de José Luis Tamayo el Informe de Administrador de Contrato del Proceso signado con el código RE-OACL-GADJLT-03-21 en el que en su parte medular cita: "Se ha realizado la revisión del producto #4 **ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN.** entregado el día 28 de diciembre de 2021, por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor. La documentación señalada se encuentra acorde al producto#4 indicado en el contrato principal y modificadorio bajo los lineamientos para los que fue contratada. El producto #4 presentado por el contratista Eleno Willian Yagual Borbor, es aprobado



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

a entera satisfacción en mi calidad de administradora de contrato, por lo tanto, se solicita que se **PROCEDA AL PAGO** de los haberes correspondientes”.

1.29 Mediante documento de fecha 28 de diciembre de 2021, comparecen, por una parte, la Señorita Jessica Tigrero Tigrero, en su calidad de Administrador del Contrato, el Señor Eleno Willian Yagual Borbor, en calidad de Contratista y la secretaria del gobierno parroquial Yeline González Luna, en su calidad de técnico que no intervino en el proceso conforme lo establecido en el art. 124 del Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Pública, quienes convienen en la celebración del Acta de Entrega - Recepción Provisional Parcial 4

1.30 Mediante MEMORANDUM No.006-RE-OACL-GADJLT-03-21 de fecha 28 de diciembre de 2021 suscrito por la presidencia del Gobierno Parroquial dirigido al tesorero Lcdo. Edinson Rodriguez Tigrero cuyo contenido menciona que previo análisis y revisión del **INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO RE-OACL-GADJLT-03-21 según ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 4**, suscrito por la Señorita Jessica Tigrero Tigrero en calidad de administrador del contrato RE-OACL-GADJLT-03-21 y **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 4**, suscrito por Jessica Tigrero Tigrero, administradora del contrato, Eleno Willian Yagual Borbor en calidad de contratista y Yeline González Luna como técnico que no interviene en el proceso, dispone y **AUTORIZA** la transferencia a favor contratista Eleno Willian Yagual Borbor por la entrega provisional parcial del producto#4 **ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN**

CLAUSULA SEGUNDA: ENTREGA- RECEPCIÓN. -

2.1.- Los comparecientes se reúnen para realizar la ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA establecidos en el contrato principal y modificatorio RE-OACL-GADJLT-03-21, DE CONFORMIDAD AL MARCO LEGAL NACIONAL VIGENTE” lo que se detalla a continuación:

ITEMS	CODIGO CPC	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	962200561	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN	1	Unidad	\$ 12.004,91	\$12.004,91

CLÁUSULA TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

RESUMEN MONTOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.004,91	
VALOR ANTICIPO (0%)	No se otorgo Anticipo	
CONDICIONES DE PAGO		
DESCRIPCION	%	VALOR
EI PRODUCTO 1. ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 172 USUARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR: EDAD DORADA Y JOVENES DE AYER se presentará máximo el 9 de Diciembre de 2021 y la programación de acuerdo al cronograma de actividades, se cancelará el valor correspondiente contra entrega de la totalidad del servicio solicitado, una vez suscrita el Acta de Entrega - Recepción, previa presentación de la factura correspondiente e informe de	13%	\$ 1539.29



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

actividades del proveedor más informe de satisfacción por parte del Administrador del Contrato.		
EI PRODUCTO 2. ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 90 USUARIOS DEL PROYECTO DISCAPACIDAD SIN LIMITES se presentará máximo el 13 de Diciembre de 2021 y la programación de acuerdo al cronograma de actividades, se cancelarán el valor correspondiente contra entrega de la totalidad del servicio solicitado, una vez suscrita el Acta de Entrega - Recepción, previa presentación de la factura correspondiente e informe de actividades del proveedor más informe de satisfacción por parte del Administrador del Contrato.	6%	\$ 642,86
EI PRODUCTO 3. ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUSIVO NAVIDEÑO PARA 207 NIÑOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INFANTIL se presentará máximo el 17 de Diciembre de 2021 y la programación de acuerdo al cronograma de actividades, se cancelará el valor correspondiente contra entrega de la totalidad del servicio solicitado, una vez suscrita el Acta de Entrega - Recepción, previa presentación de la factura correspondiente e informe de actividades del proveedor más informe de satisfacción por parte del Administrador del Contrato.	22%	\$ 2.679,91
EI PRODUCTO 4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS, SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN se presentará máximo el 21 de Diciembre de 2021 y la programación de acuerdo al cronograma de actividades, se cancelará el valor correspondiente contra entrega de la totalidad del servicio solicitado, una vez suscrita el Acta de Entrega - Recepción, previa presentación de la factura correspondiente e informe de actividades del proveedor más informe de satisfacción por parte del Administrador del Contrato.	59%	\$ 7.142,86

CLÁUSULA CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

FECHA FIRMA CONTRATO	06 de diciembre de 2021
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO	No se otorgo anticipo
FECHA INICIO DE PLAZO	07 de diciembre de 2021



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

PLAZO DE EJECUCIÓN	18 días a partir de la notificación de inicios de trabajos
NÚMERO DE DÍAS DE EJECUCIÓN TOTAL	18 días calendario
FECHA REAL DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO TOTAL:	21 de diciembre de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	25 de diciembre 2021
MULTA DIARIA	\$ 0.00

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIAS

En este procedimiento no se otorgaron garantías

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE PRECIOS PAGADOS

6.1.- El precio del contrato es fijo y no contempla reajuste de precio alguno.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTORÍA. -

7.1.- Una vez revisada la liquidación económica y de plazos, la contratante declara que no existen multas que imponer al contratista; y, el contratista declara que no existen reajustes de precios que reclamar a la contratante, y al haberse cumplido con todas las obligaciones contractuales, al amparo de lo que dispone el Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en los términos del Art. 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, se procede a la recepción definitiva de la **CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN**, no teniendo el contratista que hacer ningún reclamo presente o futuro por este concepto.

CLÁUSULA OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. -

8.1.- El contratista ha entregado de manera definitiva la **CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS PARA LOS PROYECTOS SOCIALES EN CONVENIO MIES-GADPR DE JOSÉ LUÍS TAMAYO Y CONTRATACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, CIVICOS Y SOCIALES PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y TURISMO DE LA PARROQUIA JOSÉ LUÍS TAMAYO EN SU LXXXIV ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN** a entera satisfacción el servicio requerido, de acuerdo a lo establecido en el contrato principal y modificatorio No. RE-OACL-GADJLT-03-21 de conformidad al marco legal nacional vigente.

8.2.- Para constancia de lo actuado, las partes aceptan libre y voluntariamente el contenido del presente documento, declarando que han cumplido con sus obligaciones, de acuerdo con las disposiciones legales y estipulaciones contractuales; para fe y constancia de su aceptación a lo pactado en la presente acta de Recepción Definitiva del Contrato RE-OACL-GADJLT-03-21, los comparecientes suscriben el presente instrumento en tres ejemplares del mismo tenor y contenido legal, a los 20 días del mes de enero de dos mil veintidós.



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

REGISTRO OFICIAL No. 303, del 19 DE OCTUBRE DEL 2010

Jessica Tigrero Tigrero
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RE-OACL-GADJLT-03-21

Eleno Willian Yagual Borbor
CONTRATISTA
RE-OACL-GADJLT-03-21

Lcda. Yeline Gonzalez Luna
TECNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO
Secretaría GADPRJLT

